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Na pazZnju:
HBOR

g. Hrvoje Cuvalo, ¢lan Uprave
g. Kristijan Juki¢, Sektor analiza

Predmet: Va3 upit za izradu nadeg izvje$éa o stanju dosad ukupno utroenih
sredstava za realizaciju projekta izgradnje Nov. 487 u Brodosplitu

Postovani,

Vezano za va$ predmetni upit od dana 9.7.20109. godine, kao i odrzane sastanke u MGPO-u dana
15.7.2019. godine i HBOR-u 16.7.2019. godine, izvjeStavamo vas kako slijedi:

1. Tocka 3. Odluke Vlade RH o davanju drfavnih jamstava za osiguranje avansnih uplata u korist
Kupca broda Nov. 487 Polaris Exploration Inc. od 16.5.2018. godine o zaduZenju Hrvatska
brodogradnja — Jadranbrod d.d., Zagreb (skra¢eno HB-J) glasi: ,ZaduZuje se Hrvatska brodogradnja —
Jadranbrod d.d., Zagreb da, temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva o obavljanju strucnih
poslova iz podrucja brodogradevne industrije, od 1. srpnja 2013. godine, izvjestava nadlezno
Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i obrta o gradnji predmetnog broda, ukljucivo pratedi
gotovost | ostvarenje troskova predmetnog broda, te namjensku potrosnju sredstava za brod Nov.
487, na nacin da prati novcani tijek svih sredstava koje kupac uplacuje za potrebe gradnje broda Nov.
487, te lzvjeStaj o stanju novéanog tijeka mjesecno dostavlja Ministarstvu gospodarstva,
poduzetnistva i obrta i Ministarstvu financija.”

Ministarstvo financija je dana 3.8.2018. godine s Brodogradevnom industrijom Split, d.d. Split
zakljucilo Ugovor o izdavanju jamstva broj F-010-18 za uredno izmirenje dugorocnih obveza, te je
¢lankom 5 istog Ugovora regulirana obveza druétva Brodosplit d.d. da omoguéi HB-J da izvréava svoju
zadacu iz Odluke Vlade RH. Istog dana, 3.8.2018. godine, Ministarstvo financija izdalo je i jamstvo
RizniCni broj F-010-18, kojim RH jamé&i povrat avansnih uplata Kupcu broda nov. 487 Polaris
Exploration Inc. u iznosu od 68.085.114,18 EUR, sve sukladno Ugovoru o gradnji broda Nov. 487.

lako su radovi na gradnji Nov. 487 zapoceli jo$ tijekom 2018. godine, kao i odljev sredstava
namijenjenih za ovu gradnju, HB-J nije bila u mogucnosti izvr$avati svoju zadadu, jer je druitvo
Brodosplit od stupanja Ugovora na snagu odbilo dostavljati za to potrebne podatke, o €éemu je HB-J
pravovremeno izvijestila nadleZna ministarstva zaduzena za osiguranje provodenja Odluke Viade
RH (MGPO i MFin).
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2. HB-J je, izmedu ostalog, jo$ u rujnu 2017. godine izradila Metodologiju i proceduru izvjeStavanja o
gotovosti, ostvarenju troskova te namjenskom troSenju sredstava za brodove koji se grade u hrvatskih
brodogradilistima, za &ije financiranje se izdaju drZavna jamstva. Ovom Metodologijom definirani su
rokovi i specificirana dokumentacija koju brodogradili$ta trebaju dostavljati u HB-J, a koja se odnosi
na:

A) kalkulirane troskove i plan gradnje ugovorenog broda:

e Planska Specifikacija uvoznog materijala za brod iz Ugovorne kalkulacije;

e Planska Specifikacija domaédeg materijala za brod iz Ugovorne kalkulacije;

¢ Planska Specifikacija posebnih i pojedinaénih troskova za brod iz Ugovorne kalkulacije;

e Plan utroska radnih sati (Efektivnih sati proizvodnih radnika) po radionicama / organizacijskim
dijelovima brodogradili$ta za gradnju trupa i opremanje broda;

¢ Rokovnik (gantogram) sa ugovorenim ili sluzbenim planskim rokovima glavnih faza
proizvodnje;

e Plan obrade crne metalurgije, izrade i montaZe sekcija trupa po grupama / sekcijama,
tefinama, mjesecima / tjednima;

e Plan montaZe trupa na leZajuy;

¢ Plan opremanja.

B) ostvarenje troskova, fizicku gotovost i stanje radova na brodu, priljev od kupca broda i
odljev za tro$kove te namjensku potrosnju sredstava za gradnju broda:

¢ Obavijest o uplati avansa od strane kupca;

e Obavijest o koristenju kreditnog zaduZenja;

e Specifikacija placenog uvoznog materijala za ugovoreni brod

e Specifikacija placenog domaceg materijala za ugovoreni brod;

o Specifikacija pladenih posebnih i pojedinaénih troskova za ugovoreni brod;

e Uz Specifikacije izvréenih placanja potrebno je dostaviti i osnov placanja (ugovor, narudibuy,
faktura, predracun i dr. iz kojih dokumenata je vidljivo da se odnose na ugovoreni brod), kao i
dokaz o izvréenom placanju (swift, odnosno izvode poslovnih banaka za domada placanja);

e [zvjedée o ostvarenoj proizvedniji i fizickoj gotovosti ugovorenog broda;

e Isplaceniiznos za troskove procesa za ugovoreni brod;

e {zvje$ée o prihodima i rashodima za ugovoreni brod;

e Stanje sredstava na Ziro raunu preostalih od avansnih uplata kupca za ugovoreni brod nakon
utrogka sredstava avansa za gradnju broda;

o lzviedée / otitovanje brodogradilifta o stanju radova na ugovorenom brodu s osvrtom na
stanje dokumentacije, opskrbe materijalom i radnom snagom te ostvarenje glavnih
proizvodnih faza (obrada CM, kobilica, porinuce, isporuka) i pomoénih proizvodnih faza (npr.
upuéivanje pomoénih motora, dokiranje, pokusna plovidba i dr).

Takoder, Metodologijom je predvideno da HB-J, uvidom u stanje radova na brodu u samom
brodogradili$tu, utvrduje gotovost broda i iznos sredstava za placanje procesa (trodkovi za place,
troékovi kooperacije i drugi trodkovi koji ulaze u cijenu sata proizvodnog radnika) sukladno izvrsenim
radovima.

3. Nakon uvida u dokumentaciju koju ste nam uruéili na sastanku u prostorijama HBOR-a dana
16.7.2019. godine, zakljucili smo da nam ista ne omogucuje, kako ste zatraZili ,izradu u kratkom
roku izvje$éa/ocijene o stanju dosad utrodenih sredstava u realizaciji projekta izgradnje Nov. 487"
jer je dokumentacija nedostatna, nepovezana s planskom dokumentacijom i ne obuhvaca potrebne
podatke navedene pod toékom 2. ovog dopisa, a koji podaci, uz uvid u stanje radova u samom
brodogradilistu, bi omogucili kontinuirano pracenje realizacije gradnje broda, troskova gradnje, te
namjenske potrosnje sredstava.

Uzimajuéi u obzir sve navedeno i izloZenost Driavnog proracuna Cinjenicom da je kredit HBOR-a
odobren Kupcu broda i osiguran driavnim jamstvom (jer je Kupac broda prenio na HBOR svoja




potraZivanja na ime povrata avansnih uplata, a koja proizlaze iz Ugovora o gradnji broda),
smatramo da nadlezna ministarstva (/MGPO i MFin), ¢im prije trebaju osigurati provodenje Odluke
Vlade RH, odnosno omoguéiti da HB-J izvrSava svoju zadacu iz Odluke Vlade RH, a kako je to
navedeno u tocci 1. ovog dopisa.

Takoder, smatramo da Ugovoru kojim se trebaju regulirati odnosi za obavljanje poslova iz tocke 1.
ovog dopisa izmedu HB-J i MGPO-a, moze pristupiti i HBOR, u smislu da HBJ i HBOR-u dostavlja
odredena izvjesc¢a, uz ugovorenu naknadu.

Srdacan pozdrav,

Sinisa Ostoji¢, direktor
dipl, ing. brodogradnje
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Na znanje:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNISTVA | OBRTA

g. Darko Horvat, ministar
g. Zvonimir Novak, pomoc¢nik Ministra

MINISTARSTVO FINANCLA

g. Zdravko Mari¢, ministar

g. Zdravko Zrinusi¢, drzavni tajnik

g. KreSimir Dragi¢, Uprava za gospodarstvo



